

证券代码：000687

证券简称：恒天天鹅

公告编号：2013-046

## 恒天天鹅股份有限公司

### 关于 Lyocell 项目进展情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司公开发行不超过 5 亿元（含 5 亿元）公司债券的方案业经公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过，尚需经中国证监会核准后方可实施。现将募集资金主要投项 Lyocell 项目进展情况予以说明：

年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技术改造项目（又称 Lyocell 项目）总投资 138,405 万元，分 A、B 两条生产线，每条生产线年产 15000 吨 Lyocell 短纤维，本项目生产产品以交联型 Lyocell 短纤维为主，视市场需要也可以生产普通型 Lyocell 短纤维或增加生产漂白和消光产品。该项目于 2010 年 5 月 4 日在恒天集团备案（中国恒天战[193 号]），并于 2010 年 5 月 10 日得到保定市发改委备案批复（保发改工业备字【2010】34 号）。备案批复的项目建设期为 2012 年 5 年至 2013 年 5 月，因项目分两期建设，经保定市工业和信息化局出具的保工信备通字[2013]3 号《关于保定天鹅股份有限公司年产 30000 吨溶剂法纤维素短纤维技改项目延长建设期限的通知》同意，将该项目建设期延长至 2015 年 5 月。

为降低项目投资风险，公司决定先期建设 A 线（一期）年产 15000 吨 Lyocell 短纤维项目（含年产 15000 吨原液车间、纺练车间和公用工程设备，年产 30000 吨溶剂回收车间，土建全部按照年产 30000 吨 Lyocell 短纤维考虑）。目前 A 线（一期）工程建设内容已基本完工，正进行分段试车，项目进展整体顺利，预计将于本年度第 4 季度正式开车。截至 2013 年 6 月 30 日，Lyocell 项目已累计投入资金 67,384 万元。

目前国内尚不具备 Lyocell 纤维规模化生产能力，国内市场需求主要依靠进口，本项目的建成投产将填补这个空白，同时将改变公司产品结构单一、经营风险集中的状况，将丰富产品结构，提高盈利能力，增强抗风险能力。

公司将根据项目的进展及时履行审批程序及信息披露义务。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013年9月11日