

证券代码：000687

证券简称：恒天天鹅

公告编号：2013-066

## 恒天天鹅股份有限公司

### 关于 Lyocell 项目进展情况的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2013 年 9 月 11 日发布了《恒天天鹅股份有限公司关于 Lyocell 项目进展情况的提示性公告》（公告编号：2013-046），公告中说明“目前 A 线（一期）工程建设内容已基本完工，正进行分段试车，项目进展整体顺利，预计将于本年度第 4 季度正式开车。”

截至目前，Lyocell 项目已累计投入资金 71,155 万元，Lyocell 项目已完成整体系统联动试车，并进行了试验性开车，生产出了试验性产品，生产稳定性还有待提高，现正进一步改进和完善，故无法按照前次预计在本年度第 4 季度正式开车。

公司将根据项目的进展及时履行审批程序及信息披露义务。

恒天天鹅股份有限公司董事会

2013 年 12 月 27 日